PRESUPUESTO



		Predio por nora \$1.500
Descripción	Horas	Total (\$)
Mocheup (Maqueta de visualización del sitio)	10	\$15.000
Desarrollo de sitio web con 5 secciones: Inicio, Donde ver, Próximos estrenos, Cines y Streamin	g 100	\$150.000
SEO (Seguridad, optimización y posicionamiento en buscadores)	4	\$6.000
Subida al servidor (*) y administrativo.		\$4.500
TOTAL	117	\$175.500

(*) El servicio de hosting se realizará través de el servidor de su conveniencia.







PRESUPUESTO

CoderHouse

Cronograma

Semana 1

22/05 AL 26/05

FASE DE DISEÑO

ACORDAREMOS FUENTES, COLORES Y ENTREGAS DE CONTENIDO.

Semana 2

29/05 AL 02/06

FASE ESTRUCTURAL

SE ENTREGARÁ UN PROTOTIPADO DEL PROYECTO Y ARQUITECTURA DEL SITIO.

05/06 AL 09/06

FASE DE CONSTRUCCIÓN

SE CARGARÁ PARTE DEL CONTENIDO Y EL PRODUCTO SERÁ VALIDADO POR USTED.

Semana 4

12/06 AL 16/06

FASE DE PRUEBAS

PODRÁ PROBAR EL PRODUCTO Y REALIZAR LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES.

19/06 AL 23/06

FASE DE ENTREGA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN

EL SITIO SERÁ SUBIDO Y CONFIGURADO EN EL HOSTING. SE REALIZA ENTREGA DEL PRODUCTO.

